
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Acta Sesión Extraordinaria 

Nº027-2026 
Acta Sesión Extraordinaria Nº027-2026, celebrada el día veintiuno de enero del dos mil 
veintiséis. En el Concejo Municipal del Distrito de Paquera, modalidad presencial . Al ser las 
15: pm 

PRESENTES 

Jenny Jiménez González 
Francisco Barboza                       

Luis Schutt Valle  

Welder Bonilla Gutiérrez                            

 

 

Suplente Presidente Junta Vial  

Representante del Concejo Municipal de Paquera 

Suplente representante de instituciones 

Representante técnico municipal 

AUSENTES 

Ulises González Jiménez  

Carlos Luis Rodríguez                   

Olman González  

Arnold Castro González               

Eva Paniagua Rojas 

 

Presidente Junta Vial 
Suplente del Concejo Municipal de Paquera 

Miembro de la comunidad 

Suplente miembro de la comunidad 

Representante de instituciones 
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ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION DE LA 
AGENDA. 

La semana pasada no fue posible llevar a cabo la sesión por falta de cuórum; sin embargo, 

al contar ya con el cuórum suficiente, damos inicio a esta primera sesión del año 2026. 

Procedemos a la aprobación de la agenda. Ya confirmamos el cuórum y declaramos abierta 

la sesión. 

La agenda contempla los siguientes puntos: 

1. Palabras de bienvenida.  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. Lectura y aprobación de la agenda.  

3. Informe del ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

4. Correspondencia.  

5. Asuntos varios.  

6. Acuerdos.  

¿Están de acuerdo con la agenda, compañeros?" se aprueba la agenda. 

 

ARTICULO II.  INFORME INGENIERO UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

El ingeniero Welder Bonilla, indica, buenas tardes. Vamos a proceder con la lectura del 

informe mensual de la Unidad Técnica de Gestión Vial, correspondiente al oficio UTGV-08-

2025, el cual debo presentar a la Junta Vial. 

Procederé a dar lectura a las actividades que se han venido realizando. 

Las actividades realizadas del 16 de diciembre al 16 de enero del 2026. Bueno, el 15 de 

enero, el 15 de diciembre, perdón, del 2025, en horas de la mañana se realizó la inspección 

de los trabajos con maquinaria que se habían realizado durante la semana anterior y en la 

tarde se trabajó el informe final, digamos, de los trabajos realizados en la Comunidad 

Epánica, porque al ser trabajos realizados con maquinaria de la Comisión de Emergencias,  

se debe presentar un informe final con la vía factura y la firma de boletas en el formato que 

exige la Comisión de Emergencias, porque esos trabajos fueron gestionados directamente 

desde la Intendencia. Fue maquinaria que se supervisó como un personal municipal y se 

debía remitir el informe. 

El día siguiente, digamos, se continuó con el informe de los trabajos de en Pánica. Y 

también en la tarde se realizó la estimación presupuestaria del Comité de Emergencias, 

porque se había pedido, creo que era un acuerdo de Junta Vial y del Concejo también, que 

hubiera pedido una estimación del costo. La semana del 22 al 26, esos días no se 

elaboraron porque estaba cerrada la Comisión de Emergencias por vacaciones, entonces 

ese tiempo ya se había elaborado con anterioridad la elaboración de carteles, para lo cual 

se había presentado requerimiento administrativo ya dos meses antes. 

Igualmente, la semana del 29 al 2, del 29 de diciembre al 2 de enero no se elaboró 

igualmente y también se tenía la misma situación, que ese tiempo ya se había elaborado 

con anterioridad para lo cual se había presentado un requerimiento administrativo de 

administración. Se retomó labores el 6 de enero, entonces el 6 de enero a las horas 

mañana se realizaron trabajos con maquinaria municipal, se realizó la inspección de lo que 

se había hecho en los días anteriores y también se realizó la inspección de los trabajos que 

se habían realizado en la Comunidad Vainilla, específicamente en rio Zelaya, que era la 

misma situación de pánico, que era una excavadora que se había pedido por primer 

impacto y se estaba gestionando directamente desde la administración. En horas de la  

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

tarde se realizó una inspección al solicito de un acuerdo municipal para elaborar el respecto 

informe. 

Al día siguiente, 7 de enero, se realizó la prueba de manejo al señor José Navarro Olmos. 

Debido a que actualmente tenemos dos operadores incapacitados, se gestionó la 

contratación temporal de una persona que pudiera operar tanto el back hoe como la 

vagoneta. 

Ese mismo día, en horas de la tarde, se elaboró el cronograma de uso de la maquinaria, el 

cual fue presentado a la Junta Vial y aprobado, en cumplimiento del acuerdo del Concejo 

Municipal de dar prioridad a la atención de los accesos a las playas y a los caminos que 

conducen a ellas. Posteriormente, dicho cronograma fue trasladado a la Administración 

Asimismo, se confeccionó la orden de pedido para el pago de las reparaciones realizadas a 

la maquinaria, correspondiente al oficio UTGV-PM-003, documento que puede verificarse 

en la plataforma SICOP. 

También se remitió el oficio UTGV-PM-004, de fecha 7 de enero, mediante el cual se 

trasladó el informe final de cierre del proyecto Santa Cecilia–San Rafael, elaborado por el 

MOPT. 

En cuanto a la semana del 15 de enero, durante la mañana se realizaron inspecciones de 

los trabajos ejecutados durante la semana anterior, actividad que forma parte de las labores 

ordinarias de supervisión. Además de verificar las obras, se aprovechó para conversar con 

los operadores y atender las consultas que estos presentaran. 

Ese mismo 15 de enero, en horas de la tarde, se elaboró el oficio de respuesta al traslado 

del acuerdo adoptado en la sesión ordinaria N.° 130, relacionado con la reparación de la 

alcantarilla del señor Antonio Marín. 

El 16 de enero se elaboró el informe final de los trabajos ejecutados en el río Zelaya y en la 

comunidad de Vainilla. Dicho informe fue requerido por la Comisión Nacional de 

Emergencias, la cual solicita un formato específico de cierre acompañado de las respectivas 

boletas, por lo que su elaboración resulta bastante laboriosa. 

Ese mismo día también se realizaron gestiones en la plataforma SICOP y se efectuó la 

revisión del presupuesto correspondiente a la contratación. 

En el informe igualmente se incorpora un cuadro de seguimiento económico, en el cual se 

refleja que la contratación presenta un avance del setenta por ciento (70 %), quedando 

pendiente un treinta por ciento (30 %), porcentaje que corresponde aproximadamente a los 

tres meses restantes de la contratación. 

A grandes rasgos, ese sería el informe." 

El señor Luis Schutt consulta, ¿Cómo estamos de maquinaria y cómo estamos de 

personal? 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

El ingeniero Welder Bonilla responde, en cuanto a la maquinaria, actualmente todas las 

unidades se encuentran operativas. 

Respecto al personal, sí estamos enfrentando una situación complicada. Actualmente 

contamos con tres operadores de planta; sin embargo, dos de ellos se encuentran 

incapacitados, por lo que únicamente está laborando el señor Adonay Miranda. 

Afortunadamente logramos encontrar una persona que pudiera suplir esas funciones y que 

cuenta con licencia para operar tanto el back hoe como la vagoneta. Ese fue precisamente 

el perfil que recomendé al señor Intendente contratara, ya que no tenemos certeza de 

cuánto tiempo se extenderán las incapacidades de los otros dos operadores. 

Como ustedes saben, el presupuesto aún no ha sido aprobado y debemos ser muy 

cuidadosos para no incurrir en gastos de personal que posteriormente no puedan ser 

cubiertos. Aun así, hemos logrado mantener la maquinaria operativa con el personal 

disponible. 

No obstante, seguimos enfrentando esa dificultad, porque tampoco podemos ofrecer 

estabilidad laboral a una persona cuando desconocemos la duración de las incapacidades. 

No sería responsable decirle que tendrá trabajo por tres meses, cuando eventualmente la 

sustitución podría requerirse solo por una semana más o por un período distinto. 

Es una incertidumbre que tenemos. Si le sale un trabajito, el hombre se va para ese trabajo. 

Si le ofrecen una mejor opción, naturalmente se va a ir. 

Ese es el problema que tenemos, porque incluso él intentó irse ya que le habían ofrecido 

una buena oportunidad; sin embargo, decidió quedarse. Cuando nos dijo que sí se iba, 

prácticamente en todo Paquera no encontramos a nadie dispuesto a trabajar únicamente 

por una semana, que era el tiempo que duraba una de las incapacidades. Entonces, esa es 

la situación que enfrentamos. 

Es importante que el pueblo conozca esta realidad, porque en algún momento dicen que 

solamente anda trabajando un funcionario, y ya conocen cuál es el motivo.  

El señor Francisco Barboza, indica, voy a leer un comentario que me llegó ayer y luego 

quiero hacer una consulta, dice don Francisco Sánchez: 'No soy de hacer este tipo de 

comentarios por este medio, pero ¿qué pensará la Muni sobre el camino a Punta Cuchillo? 

Porque ese camino es un relajo.' 

Ese comentario me lo enviaron ayer. 

La consulta la hago porque considero que esta Junta tomó un acuerdo en el sentido de dar 

prioridad a los accesos a las playas, principalmente por la actividad turística. Según ese  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

comentario, aparentemente no se ha realizado ninguna intervención en el camino a Punta 

Cuchillo. Quisiera saber cómo está esa situación. 

El ingeniero Welder Bonilla, responde, siendo sincero, el año pasado en Punta Cuchillo sí 

se realizó una intervención importante. Se construyó un muro de retención porque la calle 

presentaba una erosión bastante grave y prácticamente se estaba perdiendo media vía. 

Entonces sí hubo intervención. Tal vez el estado actual del camino no sea el mejor, pero el 

trabajo sí se realizó. 

Nosotros iniciamos los trabajos por el sector de Río Grande, que es donde normalmente 

comienza el recorrido, y de ahí vamos avanzando hacia este lado del distrito. 

El acuerdo de esta Junta fue muy claro: darle prioridad a los accesos turísticos y a las 

playas. Por eso empezamos por esos sectores y hasta el momento estamos cumpliendo 

ese acuerdo. 

No hemos dejado por fuera ninguna playa. De hecho, la semana pasada se dio prioridad a 

un camino donde se realizó una cabalgata y una actividad comunal. Ese acceso quedó 

terminado antes de la actividad porque también corresponde al acceso de una playa. 

Desgraciadamente solo contamos con una niveladora y no podemos tener varios frentes de 

trabajo al mismo tiempo, que sería lo ideal. 

De hecho, todo eso está contemplado en el cronograma que fue aprobado por la Junta. 

En el cronograma aparecen Playa Pájaros, Playa Margarita, Playa Gigante, Playa Palomo, 

Playa Blanca, Playa Bajos Negro, Playa Órganos, Punta Cuchillo y posteriormente el 

camino hacia El Maduro, que también constituye un acceso a playa. 

La idea era concluir esos caminos durante este primer período del cronograma, 

aproximadamente en seis meses. Si la Junta consideraba necesario modificar el orden, 

podía hacerse sin ningún inconveniente; sin embargo, hasta este momento se ha venido 

cumpliendo conforme a la programación aprobada. 

Esos son los caminos que corresponden a los accesos a las playas y son los que se han 

venido atendiendo. 

El señor Francisco Barboza manifiesta, no sé si es posible hacer una raspada, por lo 

menos en los sectores que están en muy malas condiciones y dar posibilidad de paso a los 

vehículos. 

Ingeniero Welder Bonilla, indica, de hecho, eso es lo que se está haciendo. Hay partes en 

las que se está interviniendo, según el cronograma, Punta Cuchillo está programado para  



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

mayo; creo que el camino que usted menciona está previsto para abril. Básicamente lo que 

podemos hacer es modificar el cronograma y adelantar esa intervención. 

Don Francisco Barbosa: Tal vez ese era un poco el sentido de mi observación. Yo sí 

pediría que se le dé prioridad porque es un acceso importante a la playa. 

La señora Jenny Jiménez, comenta, en lo que recuerdo el acuerdo no fue tan cerrado, lo 

que se dijo es que se diera prioridad a las playas pero que también se tomara en cuenta si 

había necesidad en otros lugares y aquí tengo otras solicitudes. 

Ingeniero Welder Bonilla, indica, ahí sí les pido que me ayuden. Cuando el Consejo me 

remite un acuerdo indicando que se prioricen los accesos a playas, para mí todos los 

accesos a playas tienen la misma prioridad. Entonces, si consideran que primero debe 

atenderse Punta Cuchillo y luego los demás, necesito que así me lo indiquen. 

Al final, el cronograma debe ser aprobado por la Junta Vial. Yo presento una propuesta, 

pero la Ley establece que el cronograma de trabajo lo aprueba la Junta Vial y 

posteriormente se remite al Concejo Municipal. Si aquí se acuerda modificarlo para darle 

prioridad a Punta Cuchillo o a otro camino, se hace la variación correspondiente y 

nuevamente se remite al Concejo. 

El señor  Francisco Barboza, indica, quisiera hacer dos observaciones. La primera es que 

desde el principio planteé la importancia de elaborar un cronograma que siguiera una 

secuencia por comunidades y caminos. Sin embargo, también es cierto que siempre 

existirán situaciones de urgencia, por ejemplo, cuando un fenómeno natural corta un camino 

y obliga a intervenirlo de inmediato. 

La segunda observación es que, si Punta Cuchillo está programado para mayo o incluso 

para abril, significa que va a permanecer en muy malas condiciones prácticamente durante 

todo el verano. Por eso considero que debería adelantarse su atención y darle prioridad, 

aunque sea con una intervención básica que permita mejorar el acceso mientras llega el 

mantenimiento completo. 

Ingeniero Welder Bonilla, indica, lo que sucede es que, si hacemos un recorrido por todos 

los caminos del distrito, prácticamente todos presentan condiciones similares. Entonces 

resulta difícil priorizar únicamente por el estado del camino. En ese sentido, ustedes, que 

conocen mejor las comunidades, podrían orientarme indicando cuáles accesos tienen 

mayor tránsito, mayor visitación o requieren una atención más inmediata para poder 

establecer ese orden de prioridad. 

La señora Jenny Jiménez, indica, también debemos considerar el tiempo de la sesión, por 

lo que propongo que continuemos con la correspondencia y, al momento de tomar los 

acuerdos, definamos si corresponde modificar el cronograma de trabajo. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ARTICULO III CORRESPONDENCIA 

 

• Se conoce nota presentada por el señor Carlos Sánchez Rojas 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

El ingeniero Welder Bonilla, comenta, yo creo que el señor lo indica muy bien. En este 

tema lo primero que se debería hacer es una inspección para valorar la alcantarilla 

existente. 

Lo primero sería hacer un estudio hidrológico e hidráulico, aunque sea somero, para 

determinar si el diámetro de la alcantarilla realmente no cumple o si la solución más 

conveniente sería colocar otro tipo de estructura. Es necesario realizar la inspección y el 

estudio hidráulico para definir qué tipo y qué diámetro de alcantarilla se debería instalar. 

La señora Jenny Jiménez, indica, también es importante indicarles a los señores que, por 

el momento, no contamos con material de alcantarillas. En este momento no hay existencia. 

Ya se está iniciando el proceso de contratación. 

 El ingeniero Welder Bonilla, indica, se está trabajando en la elaboración del cartel, pero, 

como ustedes saben, un proceso de contratación puede durar entre tres y cuatro meses, 

siempre que todo salga bien. Entonces, la respuesta debe ir en ese sentido. 

El señor Luis Schutt consulta, ¿No era en esta zona donde había algún compromiso con 

los vecinos para colaborar? Me parece recordar que en una sesión anterior se comentó que 

la comunidad iba a aportar algo y que también había participación del INDER. No sé si 

estoy equivocado. 

La señora Jenny Jiménez, comenta, sí, hay un proyecto con el INDER. Recuerden que 

comprende un cuadrante y varios kilómetros de camino.  

El ingeniero Welder Bonilla, indica, habría que realizar la inspección correspondiente y 

consultar al INDER si ese proyecto continúa encaminado o en qué estado se encuentra. 

Se da lectura al siguiente documento, con fecha 8 de enero, suscrito por vecinos de 

Vainilla. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

• Se conoce nota presentada por el señor Ángel Custodio Castro 

 

 
 

Ingeniero Welder Bonilla, indica, quisiera hacer una consulta. ¿Esa solicitud corresponde 

al camino que va hacia el cuadrante urbano de Vainilla o al camino que continúa hacia 

arriba? 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Si se refiere al sector de Pueblo Viejo, sinceramente no considero conveniente ingresar una 

niveladora, porque el camino es muy angosto. En ese caso sería más adecuado trabajar 

con el back hoe desde el pueblo de Vainilla hacia arriba. En cambio, del pueblo hacia abajo, 

en dirección a la ruta nacional, sí podría hacerse una intervención con la niveladora. 

La señora Jenny Jiménez, comenta, sí, ya estando en la comunidad se pueden atender 

ambos sectores. 

El señor Luis Schutt, indica, a mí un vecino de ese sector me comentó que el camino está 

muy deteriorado y que además ellos tienen actividades comunales muy pronto. 

Ingeniero Welder Bonilla, indica, mi comentario sería que, como se aproximan las fiestas 

de la comunidad, podría valorarse la posibilidad de enviar la maquinaria unos días antes. 

Podría tomarse un acuerdo para intervenir, al menos, el camino que conduce al centro de 

Vainilla, de manera que las personas que asistan a las actividades cuenten con un acceso 

en mejores condiciones. 

Yo me tomé el atrevimiento de consultarlo con Adonay. Él me indicó que, entre tres y cuatro 

días, podría dejar ese tramo bien conformado con el funcionario que actualmente lo 

acompaña. 

La señora Jenny Jiménez, comenta recordemos entonces que la solicitud presentada 

corresponde al camino de Vainilla hacia La Guaria y Río Seco. 

Ese tema se ha comentado de manera informal. Me imagino que en estos días podría 

ingresar una solicitud, ya que las fiestas de Vainilla se realizan el fin de semana posterior a 

las elecciones. Probablemente la comunidad la presente en los próximos días. 

En este momento debemos resolver la solicitud que tenemos en conocimiento. Habría que 

decidir si aprovechamos para incluir el acceso al centro o si esperamos a que ingrese una 

solicitud formal. 

El señor Luis Schutt, indica, yo, por lo menos, me comprometí con un vecino a plantear 

aquí esa necesidad como una solicitud verbal. 

Tal vez la solicitud escrita llegue más adelante, pero ya queda planteado el tema. 

El señor Luis Schutt, indica, así como ha tenido que esperar Punta Cuchillo y otros 

caminos, ese sector también tendrá que esperar conforme al cronograma aprobado. La 

situación está bastante complicada en esa zona. 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

La señora Jenny Jiménez, indica entonces tomamos dos acuerdos, el primero es apoyar a 

Vainilla con relación a la reparación del camino del centro a ruta nacional, antes de las 

fiestas. 

Se somete a votación y se acuerda de manera unánime, 

Segundo intervenir el camino a la Guaria cuando se realice la contratación de maquinaria 

alquilada 

Se somete a votación y se acuerda de manera unánime, 

 

• Se conoce nota presentada por los vecinos de Barrio Órganos de Paquera. 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

El señor Luis Schutt, consulta sería muy conveniente contar con presupuesto para la 

construcción de aceras. 

El ingeniero Welder Bonilla, indica, podría incluirse dentro del acuerdo, el año pasado 

ustedes saben que había un monto muy pequeño para aceras. Sinceramente era muy 

pequeño y se le dio prioridad a otros proyectos, pero podría ser que se tome el acuerdo 

departe de Junta Vial, que a ese barrio se le dé prioridad en la construcción de aceras 

Estaba viendo que no había un acuerdo o un lineamiento sobre hacia dónde construir las 

aceras, porque el presupuesto para aceras es muy abierto y podría utilizarse en cualquier 

parte. Sería bueno definir cuáles barrios tendrán prioridad. 

El señor Francisco Barboza, comenta, Sí, yo creo que es importante priorizar algunos 

sectores. Ese sector originalmente es muy importante, porque ahí se ha generado un 

movimiento fuerte de peatones, y también la bíblica hasta Rinde Mas Paquera 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

El ingeniero Welder Bonilla, indica, Hay que valorar que existe un reglamento para la 

colocación de reductores de velocidad. No se pueden colocar reductores sin ajustarse a ese 

reglamento, porque, si no, llega alguna persona en motocicleta y se cae, y la Municipalidad 

enfrentaría un proceso legal por un reductor mal colocado. Entonces sí hay que tener ese 

cuidado: valorarlo conforme al reglamento. 

Si cumple con los requisitos, se procede a colocar el reductor; si no, se responde por esa 

vía. 

La señora Jenny Jiménez, indica, Sí, eso mismo fue lo que yo le expliqué al señor, que 

primero lo íbamos a someter a conocimiento para tomar un acuerdo y que, además, debía 

ajustarse al mismo reglamento, al reglamento del MOPT. 

El ingeniero Welder Bonilla, indica, porque, si no, todo el mundo podría pedir un reductor 

frente a su casa. El MOPT estableció ese reglamento. De hecho, el reductor tiene una 

geometría definida; no es que uno llega y lo construye como le da la gana. 

Yo he visto reductores que, para los motociclistas, son un peligro; son demasiado altos. Por 

eso el reglamento establece sus dimensiones, para evitar accidentes. 

Hay que valorar todas las situaciones y construir el reductor conforme al reglamento, para 

que la Municipalidad no tenga un problema en el futuro. 

La señora Jenny Jiménez,  consulta, el material para construir el reductor también habría 

que valorarlo.  

El ingeniero Welder Bonilla, responde habría que hacer una contratación para colocar 

mezcla asfáltica en caliente, o valorar si la comunidad desea construirlo en concreto y 

colaborar con parte de los materiales. 

Hay que ver cuáles son las medidas que realmente se requieren y la calidad de la obra. 

Luego, en esa vía tendríamos que construir los reductores de velocidad. 

La señora Jenny Jiménez, indica, entonces, tomamos el acuerdo en el sentido de realizar 

una inspección técnica. Recuerden que tenemos pendiente una mesa de trabajo. 

La idea es valorar la procedencia de los reductores de velocidad y su eventual colocación. 

Es decir, realizar la inspección y determinar cuál es el lugar más conveniente para 

instalarlos, de conformidad con lo establecido en el reglamento. 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Posteriormente se emitirá el informe correspondiente y, cuando se realice la contratación, 

incluir la construcción de los reductores dentro de esa contratación. 

Se somete a votación y se aprueba de manera unánime. 

• Se conoce nota presentada por la señora Cecilia Zúñiga. 

 

 
 

El Ingeniero Welder Bonilla Indica, que Gigante está dentro de la programación que ya se 

tenía establecida. 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

La señora Jenny Jiménez, indica, se le debe contestar a la señora que ya se encuentra en 

cronograma y la fecha de atención. 

ARTICULO IV. ASUNTOS VARIOS  

El señor Luis Schutt, comenta, lo de ingeniería de Transito lo habíamos mencionado en 

algún momento, pero no recuerdo quién fue el ciudadano que presentó la solicitud, pero 

podríamos tener alguna reunión con ellos. 

El Ingeniero Welder Bonilla, comenta, considero que debe valorarse la instalación de un 

semáforo en esa intersección, porque hay días en que es muy complicado pasar. 

Ahí, básicamente, funciona la ley del primero que entra, porque en esa intersección no 

existe espacio para construir una rotonda, un carril de giro ni otra solución vial. La única 

alternativa técnica que quedaría sería la colocación de un semáforo. 

El semáforo habría que solicitarlo ante la institución competente. Lo que pasa es que 

anteriormente ya se había realizado una gestión en ese sentido. 

Entonces, solicitamos coordinar una reunión con ellos y retomar la solicitud que ya 

habíamos presentado hace aproximadamente dos años. 

La señora Jenny Jiménez, consulta si tienen algún otro asunto vario. 

El señor Luis Schutt, indica, que ahora estamos hablando del inventario de caminos que 

debe coordinarse con la institución correspondiente. Sería bueno conocer qué trámite se 

está realizando y cuál es el avance del inventario, para determinar si ya se está trabajando 

en ese proceso. 

El Ingeniero Welder Bonilla, indica que lo conveniente realizar una mesa de trabajo con el 

alcalde o, al menos, una reunión virtual, donde podamos participar todos y plantear las 

consultas necesarias, para que exista una coordinación entre todas las partes. 

Tenemos que cumplir con ese procedimiento. Por eso necesitamos una mesa de trabajo 

con el alcalde para dar seguimiento al inventario de caminos y mejorar la planificación vial. 

La señora Jenny Jiménez, comenta, entonces solicitamos una mesa de trabajo con el 

alcalde de Puntarenas para ver el tema del inventario. 

El señor Francisco Barboza, indica, yo voy a presentar un asunto que ya se había 

comentado hace algún tiempo, relacionado con la posibilidad de suscribir un convenio con 

CONAVI, en una visita que hizo Eddy Baltodano para revisar el tema de la salida de las 

aguas de Santa Cecilia. Aprovechamos para llevarlo también al sector donde ya se han 

accidentado varios vehículos, incluso camiones cargados con bloques. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

En esa oportunidad le planteamos la posibilidad de suscribir un convenio con CONAVI para 

intervenir esas curvas tan reducidas. Él nos indicó que, una vez firmado ese convenio, se 

podrían ejecutar las obras de inmediato, sin necesidad de realizar otras gestiones ante 

diferentes instituciones. 

¿Qué seguimiento se le ha dado a ese tema? Estamos hablando de una reunión que fue un 

martes y, según recuerdo, quedó prácticamente acordado que esa misma semana se 

iniciaría la elaboración del convenio. ¿Se ha continuado con esa gestión o todavía está 

detenida?" 

El Ingeniero Welder Bonilla, el CONAVI está solicitando a la Municipalidad un 

levantamiento topográfico y catastral de esas intersecciones conflictivas. 

El problema es que la Municipalidad no cuenta con un topógrafo de planta y, por la situación 

presupuestaria que ustedes ya conocen, tampoco se ha podido realizar la contratación de 

ese profesional. 

Mientras no se genere ese insumo técnico, no es posible remitirlo a CONAVI para formalizar 

el convenio. Ellos solicitaron que fuera la Municipalidad la que aportara ese levantamiento. 

Ahí es donde se ha detenido el proceso. Por eso considero que debemos valorar la 

posibilidad de habilitar recursos mediante un presupuesto extraordinario, con el fin de 

contratar ese servicio profesional y poder elaborar el levantamiento requerido para continuar 

con el convenio. 

El señor Luis Schutt, menciona, hay otro tema que habíamos conversado. Es el acuerdo 

que se tomó con respecto al sector de Los Búfalos. Se había acordado realizar una reunión 

con los representantes de los centros educativos y definir quién iba a liderar ese proceso. 

El señor Francisco Barboza indica, el acuerdo que se tomó fue realizar una reunión con 

los presidentes o representantes de las Juntas de Educación, para que sean ellos mismos 

quienes designen una Junta de Educación que lidere el proceso de comercialización de los 

árboles que se encuentran en ese sector. 

La finalidad es que los recursos obtenidos por la venta de esa madera se distribuyan entre 

las Juntas de Educación y, con esos fondos, posteriormente se pueda intervenir la ruta. 

Ese proyecto es muy importante, pero ahora debemos enfocarnos en el contenido del 

trámite para continuar la gestión ante el INDER, ya que uno de los requisitos es 

precisamente ese. 

El INDER puede invertir en una ruta alterna únicamente si esa ruta cumple con los 

requisitos establecidos. Mientras no exista una ruta alterna habilitada, esa inversión no 

puede realizarse. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Por eso considero que debemos convocar a los presidentes o representantes de las Juntas 

de Educación para reunirnos y definir cuál de ellas será la encargada de liderar el proceso 

ante el INDER, así como la venta y el aprovechamiento de los árboles. 

Sí, considero que debe ser el presidente quien eleve la inquietud ante los representantes de 

las Juntas de Educación. Lo importante es que sean ellos mismos quienes definan cuál 

Junta de Educación asumirá el liderazgo del proceso de comercialización. 

Además, todas las Juntas de Educación serán beneficiarias de esos recursos, porque se 

trata de una suma importante de dinero. 

Lo que corresponde es solicitar a las Juntas de Educación que designen una Junta de 

Educación para que lidere el proceso de comercialización de los árboles. 

Eso debe quedar totalmente claro. El objetivo es que el proceso sea completamente 

transparente. La Junta de Educación que se designe será la responsable de coordinar y 

liderar la venta de la madera una vez que los árboles hayan sido cortados. 

No se trata de otorgar un beneficio particular a una Junta de Educación, sino de nombrar 

una única Junta que represente a las demás y conduzca el proceso de venta, para 

posteriormente distribuir los recursos conforme al acuerdo que se adopte. 

Eso es de gran importancia, porque de esa gestión depende también el seguimiento del 

proyecto del puente. Esa ruta debe quedar habilitada para poder gestionar posteriormente 

los recursos necesarios. 

Entonces, el siguiente paso es invitar a las Juntas de Educación. 

La señora Jenny Jiménez, indica, entonces acordamos remitir la solicitud a las Juntas de 

Educación para que designen una Junta de Educación que lidere el proceso de 

comercialización de la madera. 

¿Algún otro asunto? 

El señor Luis Schutt, comenta, yo creo que deberíamos empezar una iniciativa para que 

los puentes nuevos que se están construyendo lleven el nombre de personas que han 

realizado aportes importantes a este pueblo. 

Propongo que el puente de Macas lleve el nombre de don Danilo Jiménez, quien fue vecino 

de ese sector y realizó importantes aportes a la comunidad. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

El otro puente doña Tinita, nombre de una vecina de ese lugar. 

En cuanto al puente de Las Brisas, considero que debe ser la propia comunidad quien 

defina el nombre, ya que pertenece a esa comunidad. 

Podría realizarse una mesa de trabajo con la comunidad para que ellos propongan y 

acuerden el nombre que consideren más apropiado. 

No me gustaría que fuera una decisión únicamente de la Junta; considero que debe ser un 

acuerdo de la comunidad. 

En el caso del puente de hamacas, me parece apropiado reconocer a una persona que fue 

vecina del lugar y que, en su momento, hizo importantes aportes para el desarrollo de la 

comunidad. 

La señora Jenny Jiménez, indica, sin más asuntos que ver se da por terminada la sesión. 

 

 

ARTICULO V.ACUERDOS 

 

Acuerdo N°01 Se acuerda aprobar la agenda de la sesión Orinaría N°027-2026 

ACUERDA DE MANERA UNÁNIME. 

 

Acuerdo N°02 Se acuerda enviar la maquinaria municipal para la relación del camino de 

Vainilla del centro a ruta nacional, antes que inicien las fiestas cívicas del lugar. 

ACUERDA DE MANERA UNÁNIME. 

Acuerdo N°03 Se acuerda intervenir el camino a la Guaria cuando se realice la contratación 

de maquinaria alquilada. 

ACUERDA DE MANERA UNÁNIME. 

 

Acuerdo N°04 Se acuerda que el ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial realice 

una inspección y determinar cuál es el lugar más conveniente para instalarlos, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento MOPT. 

ACUERDA DE MANERA UNÁNIME. 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ARTICULO VI. CIERRE DE SESION 

Se cierra la sesión al ser las diecisiete horas y quince minutos del día tres de febrero del 

dos mil veintiséis. 

 

 

 

Luis Schutt Valle 

Suplente de Secretaría Junta Vial Distrital  

 

 

 
Licda. Jenny Jiménez González 

 
Suplente presidente Junta Vial Distrital 


