

Acta Sesión Extraordinaria N°031-2026

Acta Sesión Extraordinaria N°031-2026, celebrada el día veinticinco de marzo del dos mil veintiséis. En el Concejo Municipal del Distrito de Paquera, modalidad presencial - virtual. Al ser las 15:17 pm

PRESENTES	
Ulises González Jiménez Francisco Barboza Olman González Torres Luis Shutt Valle Welder Bonilla Gutiérrez	Intendente, Presidente Junta Vial Representante del Concejo Municipal de Paquera Miembro de la comunidad Suplente representante de instituciones Ingeniero Municipal
AUSENTES	
Jenny Jiménez González Eva Paniagua Rojas Arnold Castro González Carlos Luis Rodríguez	Suplente Presidente Junta Vial Representante de instituciones Suplente miembro de la comunidad Suplente del Concejo Municipal de Paquera

Invitada: Natalia Arroyo García encarda de presupuesto del Concejo Municipal de Paquera.

AGENDA.....

.....

ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA.....

ARTICULO II. PUNTO UNICO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA TIPO VADO EN EL SECTOR DE LA ESPERANZA NORTE.....

ARTICULO III. ACUERDOS.....

ARTICULO IV. CIERRE DE SESION.....

ARTICULO I. COMPROBACION DEL QUORUM, LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA.

Se procede con la comprobación del quórum, constatándose la presencia de la totalidad de los miembros, por lo que se declara válidamente constituida la sesión. Acto seguido, se realiza la apertura formal y se brindan palabras de bienvenida, así como un saludo general a los presentes y a las personas que siguen la transmisión a través de redes sociales, tanto dentro como fuera del distrito de Paquera.

Seguidamente, se da lectura a la agenda del día, la cual contempla como puntos: comprobación de quórum

- apertura de la sesión
- palabras de bienvenida, lectura y aprobación de la agenda
- un punto único de discusión
- acuerdos
- cierre de sesión

La agenda es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Se deja constancia de la participación de la señora Natalia Arroyo, encargada del área de presupuesto del Concejo Municipal de distrito de Paquera, quien asiste como invitada especial y forma parte de la mesa de trabajo durante la sesión.

ARTICULO II. PUNTO UNICO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA TIPO VADO EN EL SECTOR DE LA ESPERANZA NORTE

Ulises González Jiménez indica, Como punto único, se aborda el proyecto de construcción de una alcantarilla en el sector de La Esperanza Norte, tema que ha sido discutido en sesiones anteriores. Se indica que existe un expediente en el cual se ha venido recopilando información, incluyendo solicitudes formales y comunicaciones remitidas por vecinos de dicha comunidad, quienes han manifestado la problemática de acceso a sus viviendas, especialmente durante la época lluviosa, cuando el paso por la quebrada se ve interrumpido.

Se expone que, inicialmente, se tenía la expectativa de financiar el proyecto mediante el presupuesto ordinario del presente año; no obstante, debido a situaciones externas a la Administración, dicho presupuesto no fue aprobado, lo que impidió avanzar en su ejecución.

Ante este escenario, se coordinó con el área técnica para la elaboración de un informe que permitiera estimar el costo del proyecto.

Ing. Welder Bonilla, procede a presentar los resultados del estudio, indicando que se realizó una estimación del caudal de la quebrada, determinándose que, para atender adecuadamente el flujo de agua en condiciones máximas, se requiere la instalación de siete alcantarillas colocadas de forma paralela, una junto a la otra.

Se detalla que cada alcantarilla tendría un diámetro aproximado de 1.20 metros, con una estructura que abarcaría aproximadamente 8 metros de ancho. Asimismo, el proyecto contempla la utilización de concreto, material de préstamo y la construcción de un muro de contención tipo gavión, necesario para retener el material de relleno y garantizar la estabilidad de la obra.

El ingeniero informa que el costo estimado total del proyecto asciende a ₡30.546.000 colones, señalando que esta estimación responde a las condiciones técnicas requeridas para asegurar la funcionalidad del paso, de manera que las familias puedan contar con acceso durante la mayor parte del año, incluso en época lluviosa.

Se aclara que el objetivo principal del proyecto es garantizar el acceso a viviendas ubicadas al otro lado de la quebrada, ya que actualmente, en condiciones de crecida, los habitantes no pueden transitar, afectando su movilidad, acceso a servicios y calidad de vida.

Durante el espacio de consultas, el señor Luis Shut solicita aclaración sobre el diámetro de las alcantarillas, a lo que el ingeniero responde que estas serían de 1.20 metros. Asimismo, se plantea la inquietud respecto a la cantidad de población beneficiada.

Ing. Welder Bonilla, indica que no se cuenta con un dato exacto, aunque en inspecciones preliminares se identificaron al menos dos viviendas en el sector. También se indica que no se dispone de información precisa sobre el volumen de tránsito vehicular, ya que durante la visita técnica no se observó circulación significativa, aunque no se descarta variación en otros momentos o épocas del año.

Se genera discusión en torno a la priorización del proyecto, considerando que la asignación de recursos implica la eventual reasignación desde otras obras. En este sentido, el ingeniero menciona que, conforme al Plan Quinquenal, existen criterios técnicos para la priorización de proyectos, tales como la cantidad de población beneficiada, el tránsito promedio diario y el índice técnico-social.

Francisco Barbosa, consulta sobre la posibilidad de modificar el diseño, específicamente aumentando el diámetro de las alcantarillas y reduciendo la cantidad de unidades, con el fin de disminuir el riesgo de obstrucciones.

El ingeniero Welder Bonilla, indica que esta alternativa es técnicamente viable; sin embargo, implicaría un incremento en el costo del proyecto, debido al mayor volumen de materiales y rellenos requeridos para alcanzar la altura necesaria.

También se aclara que la obra está planteada para ser ejecutada mediante contratación externa, ya que la institución no cuenta con la capacidad operativa, maquinaria, personal técnico ni cuadrillas necesarias para realizar este tipo de construcción por administración directa.

Posteriormente, se plantea la propuesta de analizar la inclusión del proyecto dentro del presupuesto extraordinario N.º 2, mediante la identificación y posible reasignación de recursos provenientes de otros proyectos previamente contemplados.

En ese sentido, se somete a votación el acuerdo de gestionar y buscar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, con el fin de incorporarlo en el presupuesto extraordinario correspondiente. El acuerdo es aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

Finalmente, el señor Francisco Barboza enfatiza la importancia de mantener informada a la comunidad sobre el estado del proyecto, reiterando que, si bien existe la voluntad institucional de atender la necesidad, el proceso requiere el cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros establecidos. Se hace un llamado a la comprensión y paciencia por parte de los vecinos.

.ARTICULO III. ACUERDOS

ACUERDO N.º 01 Se aprueba la agenda de la sesión extraordinaria N.º 031-2026 por unanimidad de los miembros presentes. **ACUERDO APROBADO DE MANERA UNANIME**

ACUERDO N.º 02 Valorar la inclusión del proyecto en el Presupuesto Extraordinario N.º 2, mediante la eventual reasignación de recursos provenientes de otros proyectos contemplados. **ACUERDO APROBADO DE MANERA UNANIME**

ARTICULO IV. CIERRE DE SESION

Se cierra la sesión al ser las quince horas y treinta minutos del día veinticinco de marzo del dos mil veintiséis.

Luis Schutt Valle
Suplente de Secretaría Junta Vial Distrital

Lic. Ulises González Jiménez
Presidente Junta Vial Distrital